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Ondřej Profant

● IT guy: Linux, Python etc :)

● 2009 Zakládající člen Pirátské strany

● 2014−2017 Zastupitel hl. města Prahy

● 2017−2021 Poslanec za Piráty

● 2018−2019 Otevřená města z.s.

● 2022−2024 Náměstek ministra

○ Avšak přímo na MMR pouze I-VIII 2022



Motivace

● ČR trápí hluboká krize bydlení

● Byrokratické postupy jsou zkostnatělé

● Řízení trvá i roky

● Řízení jsou roztříštěná po jednotlivých úřadech

 Nemáme přesné data o staveních řízeních



Cíle

● Zkrátit stavební řízení (milník NPO)

● Řízení pohodlné pro občana

● Řízení pohodlné pro úředníka

● Řízení spravedlivé (auditovatelné)

● Moderní informační systém



Legislativní změna

● Nový stavební zákon schválen silnou většinou ve 

sněmovně včetně opozice

 



Motivace: jak to bylo?

● Peníze 1.7 miliardy Kč:

○ IROP

○ Národní program obnovy (NPO)

● Velká veřejná zakázka na ministerstvu

○ ministerstvu, které zpackalo NEN

● Ministryně, která nerozumí tématu digitalizace

● Mnoho jiných vendor lock-inů začínalo být pod 

drobnohledem



Příprava v období 2017-2021

● Ministerstvo vyjednalo finanční zdroje

● Ministerstvo sice vytváří nějaká pracovní místa, 

avšak z většiny zústávají neobsazena

● S přípravou pomahá sdružení dodavatelů 

(veřejné správy) ICT Unie

● Zakázka je rozdělena na 4 části

● Vše se má dělat formou soutěžního dialogu

○ Metoda velmi náročná na kvalitu 

odbornosti a nasazení zadavatele



MMR a ICT Unie
● Objednávka z roku 2021

● Předmět: “Metodická pomoc při přípravě zadání 

a řešení projektu Digitalizace stavebního řízení a 

územního plánování.”

● Za MMR: Lucie Veselá, za ICTU: Zdeněk Zajíček

● Více v pořadu Reportéři ČT: 

 bit.ly/DSR-reporteri-stret-zajmu

http://bit.ly/DSR-reporteri-stret-zajmu




Příprava 2022-2024

● Sestavili jsme tým

○ Celý odbor, dvě oddělení

● Provedli předběžné tržní konzultace (PTK)

● Zakázka

○ Vypsána: 27. 3. 2023

○ Technická specifikace 279 stran 

○ bit.ly/dsr-puvodni-zakazka

http://bit.ly/dsr-puvodni-zakazka


ÚOHS

● Zakázku měla řádně vybraného vítěze 

 firmu InQool

● Napadla ji však drobná firma nesplňující 

kvalifikační kriteria

● ÚOHS zakázku nakonec zrušil

● Reportáž ČT:

 bit.ly/dsr-napadeni-vz 

http://bit.ly/dsr-napadeni-vz




Architektura

● Portál stavebníka - pro práci občana

 https://portal.stavebnisprava.gov.cz

● Spisová služba - pro řádnou práci s dokumenty 

na pozadí

● ISSŘ - pro práci úředníka



Výsledek

Projekt

1. Pod neustálým tlakem

2. Čas na přípravu 8 měsíců

● Listopad 2023-červen 2024

Ale to ještě není vše!



Samosprávy
● Klíčový partner

 Stavební úřady jsou primárně na obcích a 
krajích

 Řídí je tajemník obce
● Pod tlakem dezinformační kampaně

 
Výsledek?
● Sabotovali školení 

 Testovací prostředí: 2 700 / 5 000 úředníků

 Školení ještě méně



Spuštění

● Problém s nastavením práv

 Samosprávy dostaly instrukce v květnu!

● Problém s proškoleností úředníků

● Problém s UX / návodností průchodu systémem

● Menší problémy:

 Komunikace mezi jednotlivými částmi

 Hybridní pošta

 Výkon



Výsledek

● Moderní webový centrální systém

● Postavený na technologiich: PostgreSQL apod.

● Výsledné dílo v majetku MMR

● Poprvé v historii má ČR reálná data o stavebním 
řízení 

 Otevírá se možnost “fraud detection”

● Datoví žurnalisté Mahdalová Škop:

 https://herohero.co/mahdalovaskop 

https://herohero.co/mahdalovaskop






Závěr

● Systém byl nedokonalý

● Na systém bylo málo času

● Systém znamenal posun a přinášel velké 
možnosti

● Systém přinášel jinou kulturu SW (agilní, 
moderní technologie, v majetku MMR)



Zdroje a diskuse
● Česká televize, Reportéři ČT:

 Napadení VZ:   bit.ly/dsr-napadeni-vz

 Střet zájmů:     bit.ly/DSR-reporteri-stret-zajmu

● Mahdalová, Škop:

https://herohero.co/mahdalovaskop

● Transparency international:

 bit.ly/dsr-uohs

http://bit.ly/dsr-napadeni-vz
http://bit.ly/DSR-reporteri-stret-zajmu
https://herohero.co/mahdalovaskop
http://bit.ly/dsr-uohs
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